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V současné době se mnoho jednorázových činností v podnicích a organizacích 
řeší pomocí projektů. Cílem můţe být zavedení nového softwaru ve firmě, uvedení 
výrobku na trh, realizace výstavy, stavba rodinného domu apod. Kvalitní řízení zvyšuje 
efektivnost práce firmy a to je důvodem, proč by firmy měly usilovat o úspěšné řízení 
projektů. Úspěšně zakončenému projektu předchází dobře navrţený plán. 
„Nedbale navrţený projekt trvá třikrát déle, neţ se původně plánovalo. Pečlivě navrţený 
projekt trvá pouze dvakrát“, Hyndrák (2002). Správně naplánovaný projekt zvyšuje 
nejen pravděpodobnost úspěšnosti projektu, ale dává firmě i konkurenční výhodu při 
účasti ve výběrových řízeních. 
 Za účelem vypracování diplomové práce byla zvolena stavební firma 
Ritmex s.r.o. Firma se věnuje stavbě jak nových objektů, tak rekonstrukcím. Práce se 
zabývá reálnou situací, která můţe nastat v podniku, kdy je zaměstnanec pověřen 
úkolem vypracováním plánu projektu na dodávku nového stavebního díla. V této práci 
je tedy nutné aplikovat studiem získané vědomosti, vzít odpovědnost za vypracovaný 
časový plán, rozpočet, přiřazení, vyuţití materiálních a lidských zdrojů. 
 Vývoj projektové šablony by měl podléhat systematickému vývoji od zjišťování 
poţadavků zadavatele, přes jejich detailnější analýzu, návrh řešení a její implementaci, 
aţ po důkladné testování a zavedení do uţívání. Kaţdá z  uvedených částí představuje 
téměř samostatnou výzkumnou oblast se specifickými postupy a technikami. 
Úloha analýzy spočívá ve vytvoření precizního zadání na základě nepřesných 
poţadavků zadavatele. 
 Zvládnutí vyjadřovacích prostředků a počítačového softwaru pro návrh 
projektové šablony tvoří malý, ale zato nezbytný základ. Další vědomosti nabývá 
projektant aţ mnohaletou praxí a prací na dalších projektech při řešení reálných situací. 
To se projevuje na i na samotné šabloně, kde je velká pravděpodobnost budoucí změn, 
plynoucích ze zkušeností získaných z prací na projektech. 
Tato diplomová práce se věnuje návrhu projektové šablony, konkrétně oblasti 
stavebnictví – nová stavba, stavební firmy Ritmex s.r.o. V první části práce jsou 
popsány nezbytné pojmy a teorie související s tímto návrhem. Ve druhé části je popsána 
metodologie a metody, které byly pouţity během návrhu.  
V závěru práce je uvedeno zhodnocení návrhu a popsány další moţnosti postupu. 
  
Na základě poţadavků na efektivnější plánování a realizací projektů na dodávky 
nových staveb rodinných domů, byl za cíl diplomové práce zvolen návrh projektové 
šablony umoţňující naplánování realizace stavby, sledování průběhu realizace, nákladů, 
zdrojů a definování rizika spojená s realizací projektu. 
 
Pro návrh je pouţit počítačový program MS Office 2007, který slouţí především 
pro zpracování časového plánu a jako pomocný nástroj u jednotlivých analýz. 
 
Charakteristika firmy Ritmex s.r.o. 
Hlavní náplní podnikání této střední firmy je stavebně – dodavatelská a 
projektově – inţenýrská činnost.  
Tato společnost byla zvolena především z důvodu moţnosti osobního kontaktu 
s vedoucími pracovníky. To umoţňuje přístup k interním materiálům společnosti a 
zároveň zisk informací, které jsou nezbytné pro zvládnutí cíle. 
Společnost se zabývá především stavbou a rekonstrukcí budov nebo jejich částí a 
dále zprostředkovatelskou a poradenskou činností. Firma zajišťuje i dopravu vozidly 
typu LIAZ, Volkswagen, Škoda nebo AVIA a také práci strojními mechanismy. Lze si 
také půjčit drobné stavební mechanismy, jako míchačky, cirkulárky, lešení či bednění. 
Společnost provádí i zámečnické práce, elektroinstalace, její revize, dále práce 
s motorovými pilami nebo sbíjecími kladivy. V neposlední řadě firma prodává stavební 
materiál a řeziva. 
Společnost působí především v Moravskoslezském kraji, kde měla několik 
důleţitých zakázek, postavila benzínové stanice v Ostravě – Hrabové, Přerově či 
Krnově. Velkou část zakázek tvoří rekonstrukce budov, jako například obchodní dům 
Laso v Ostravě.  
Společnost se snaţí realizovat své zakázky rychle, kvalitně, v přiměřené ceně a 
k maximální spokojenosti zákazníka. Firma chce také podporovat státní hospodářství 
a nevýrobní organizace, aplikovat moderní technologie a hmoty, to vše s důrazem 
na ţivotní prostředí. 
  
  




Obr. 1–1 Organizační struktura firmy  
Vedení podniku
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2 Teoretické vymezení problematiky 
 
„Kaţdý, kdo chce mít úspěch při projektování, musí pochopit metodický přístup 
projektového řízení, seznámit se s jeho aktivitami a nástroji. 
Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy zaloţený na strategickém 
plánu, navrţený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka 
nebo zadavatele“, Zonková (1997, str. 3). Aby byl projekt úspěšný, je třeba mít správně 
definovaný cíl. Ten by měl být tzv. SMARTový (angl. chytrý). Toto slovo je tvořeno 
prvním písmeny správně definovaného cíle, který by měl být, Řeháček (2010): 
 
S – specifický – je jasné, čeho se má dosáhnout, 
M – měřitelný – je zřejmé, zda byl splněn, nebo ne, 
A – akceptovatelný účastníky projektu, 
R – realizovatelný – splnitelný, 
T – termínovaný – do kdy má být hotovo. 
 
Charakteristické rysy 
 Existují čtyři typické znaky projektů, které, pokud se vyskytují společně, odlišují 
řízení projektu od jiných manaţerských činností, Rosenau (2000). 
 
a) Kaţdý projekt je jedinečný, provádí pouze jednou, je dočasný a v téměř 
kaţdém případě na něm pracuje jiná skupina lidí. Projektový tým je sestaven 
pouze pro dobu trvání projektu.  
b) S ohledem na zákazníka Rosenau (2000, str. 15) také hovoří o tzv. 
trojimeprativu – čas, náklady, kvalita. Splnění cíle totiţ také vyţaduje 
organizované vyuţití odpovídajících těchto zdrojů. Naopak firma by 
podle Rosenaua měla vybírat takové projekty, které jsou smysluplné, 
perspektivní a podporují cíle organizace.  
  
V této práci je vybráno takové téma podporující cíle organizace. Přesto však i 
v této zúţené oblasti můţe existovat projekt, který můţe být neperspektivní, a proto je 
moţno zavést případně vhodný filtr, který vyřadí tyto projekty. 
c) Pro projekty je charakteristická omezenost zdrojů, které jsou potřebné 
pro realizaci. Jedná se jak o zdroje finanční, tak časové, materiální, 
nebo lidské. 
d) Projekty se realizují v rámci organizace. 
 
Plánování a MS Project 
Microsoft Project je software pro efektivní plánovaní a řízení projektů. 
Nabízí moţnost odhadnout celkovou časovou náročnost projektu a následné pruţně 
reagovat na změny. Lze jej pouţít od přípravy malých projektů aţ po ty velké náročné, 
Kubálek (2007). 
Vytvořením plánu získáme simulaci, jak daný projekt bude v čase probíhat 
při vyuţívání zdrojů. Z hlediska organizace je dobré, aby organizace zpracovávala 
písemné dokumentace, protoţe ji to nutí přemýšlet a simulovat celý projekt, 
Rosenau (2000, str. 37). Jestliţe je například časový plán nereálný uţ na papíře, nebude 
projekt včas dokončen. 
 
Projekt se plánuje buď od data zahájení nebo dokončení projektu a dle Rosenaua 
(2000) probíhá plánování zhruba v těchto pěti krocích: 
1. Definování cíle a rozsahu 
Definování kompletních cílů a rozsahu probíhá s pomocí zadavatele projektu a 
je ideální jestli je známa priorita trojimperativu – tzn. času, nákladů a kvality. 
V plánu je třeba splnit podmínky trojimperativu, případně interních firemních 
kritérií, norem apod. 
Pro tento bod je vhodné pouţít metodu logického rámce. „Metoda logického rámce 
je postup, který nám umoţňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky projektu 
ve vzájemných souvislostech. Uplatnění této metodiky je důleţité nejen ve fázi přípravy 
projektu či programu, ale je i klíčovým nástrojem pro jeho implementaci a hodnocení. 
  
Je to postup, s jehoţ pomocí jsme schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat 
projekt na jednom listu A4“, Baňařová (2010). 
2. Vymezení úkolů a zdrojů  
Projekt rozdělujeme na dílčí části – úkoly, u kterých se odhaduje doba trvání, 
a definují se vazby mezi nimi. Pro úkoly vyuţíváme zdroje.  
Zdroje rozlišujeme na obecné a specifické a ty dále na:  
Pracovní – řadí se zde lidé a stroje, 
materiální – materiály a energie, 
nákladové – souvisejí se zdroji vyvolávající náklady. 
Při vymezování úkolů a zdrojů je vhodné respektovat názory a být otevřený 
návrhům druhých. Některé činnosti pro někoho nemusí mít význam, pro jiného zase 
představují zásadní činnosti projektu. Vzhledem ke kvalitě provedení se s pouţitím 
hierarchické struktury činností popíšou veškeré činnosti. 
3. Stanovení časové náročnosti úkolů  
V ideálním případě by se na tomto stanovení měli podílet zejména ti pracovníci, 
kteří daný úkol budou vykonávat. Tento postup vede ke zpřesnění odhadu a 
k větší motivaci při vykonávání úkolů.  
4. Přiřazení zdrojů úkolům 
Přiřazení zdrojů úkolům se provádí aţ po stanovení časové náročnosti z důvodu, 
ţe některý z úkolů můţe být třeba vykonat rychleji a to si vyţádá zvýšení 
přiřazení zdrojů. Práci pracovních zdrojů plánujeme podle definovaného 
kalendáře, kde sledujeme pracovní a nepracovní čas zdroje. 
5. Nastavení nákladů jednotlivým zdrojům 
Náklady se nejčastěji vztahují k časové jednotce (plat za hodinu), můţeme se 
však vztahovat i k jednotce spotřeby (ks, kilogramy), úkolové náklady nebo 
za pouţití zdroje – fixní náklady, Kubálek (2007). 
  
Pro vytvoření efektivního projektového plánu je třeba se drţet zásad plánování a 
plánovat jen do míry sníţení nejistoty projektu. Plán také nemůţe být lepší neţ současná 
znalost situace, Rosenau (2000).  
Efektivní projektový plán splňuje tyto vlastnosti: 
1. Identifikuje vše, co je třeba k úspěšnému dokončení projektu. 
2. Obsahuje harmonogram pro načasování těchto úkolů a souvisejících milníků. 
3. Definuje potřebné zdroje se zárukou jejich dostupnosti v určitý čas a 
zohledňuje nasazení těchto zdrojů a jejich řízení. 
4. Má rozpočet nákladů pro kaţdý úkol. 
5. Obsahuje odpovídající rezervu pro nepředvídané události. 
6. Je věrohodný jak pro realizátory, tak management. 
Při návrhu projektové šablony jsou pouţity následující analýzy. 
Logický rámec  
Jedná se o analytický zobrazující návrh a uspořádání základních charakteristik 
projektu ve vzájemných souvislostech. Uplatnění této metodiky je důleţité nejen ve fázi 
přípravy projektu, ale je i klíčovým nástrojem pro jeho implementaci a hodnocení. Je to 
postup, s jehoţ pomocí jsme schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt 




Nazýván také diagram příčin a následků nebo i diagramem rybí kosti (angl. 
Fishbone diagram). Jeho účelem je stanovení nejpravděpodobnější příčiny problému, 
který řešíme. Tento nástroj je obvykle pouţíván v týmu, kdy pomocí brainstormingu 
jsou generovány všechny moţné, i málo pravděpodobné, příčiny problému, který 
řešíme, Baňařová (2010).  
  
  
Diagram umoţňuje analyzovat: 
- Příčinné souvislosti, 
- mechanismus vzniku nákladů, 
- vyhledávat kritické faktory, 
- vymezit správnou hierarchii při řešení problémů, 
- řešit komplikované problémy, 
- vytvořit řetězec příčin a následků. 
 
PERT analýza 
Metoda PERT (Project Evaluation and Review Technique) můţe pomoci 
odhadnout rizika a pravděpodobnosti, zda lze projekt dokončit ve stanoveném termínu 
nebo s jakou pravděpodobností bude překročen rozpočet projektu, Baňařová (2010).  
Pro PERT analýzu lze pouţit program MS Project. Pro analýzu se stanoví 
optimistická, očekávaná, pesimistická doba trvání se stanoví expertním odhadem. Doba 
nutná k realizaci Te (rovná se době trvání) je pak výsledkem výpočtu vzorce 
 
Te =
a + 4m + b
6
,   
 
kde a = optimistický čas, b = pesimistický čas, m = očekávaný čas. MS Project vypočítá 
váţený průměr těchto činností, kdy se očekává pravděpodobnější očekávaný čas trvání. 
 
Analýza probíhá v těchto krocích, Baňařová (2010):  
1. Identifikace jednotlivých činnosti a uzlů projektu. Uzly jsou událostí označující 
začátek nebo konec jedné nebo více činností. 
2. Určit pořadí činností. 
3. Sestrojení síťového diagramu, který ukazuje pořadí řádových a paralelních 
činností. 
4. Odhad času potřebného pro kaţdou činnost. 
5. Určení kritické cesty a dobu trvání projektu. 
6. Aktualizace diagramu na základě pokroku projektu. 
  
Metoda kritické cesty  
Metoda CPM (Critical Path Method – CPM) patří mezi základní metody síťové 
analýzy. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické 
cesty. CPM umoţňuje usnadnit efektivní časovou koordinaci dílčích, vzájemně na sebe 
navazujících činností v rámci projektu. Pouţívá se u přímočarých projektů, kde lze doby 
trvání odhadnout s vysokým stupněm přesnosti, např. stavební průmysl. Doby trvání 
pro činnosti projektu jsou známy obvykle podle minulých zkušeností a znalostí 
z údajů o minulých projektech, Dvořák (2007).  
Kritická cesta je definována jako (časově) nejdelší moţná cesta z počátečního 
bodu síťového grafu do koncového bodu grafu. 
Kaţdý projekt má minimálně jednu kritickou cestu, která se skládá ze seznamu 
činností, které jsou tzv. kritické z hlediska včasného dokončení projektu. Datum 
dokončení posledního úkolu na kritické cestě je zároveň datem dokončení projektu. 
Kritická cesta se promítá do časového plánování a řízení projektu prakticky ve všech 
fázích ţivotního cyklu projektu. Změna doby trvání úkolu na kritické cestě se promítá 
do délky trvání celého projektu, z toho vyplývá, ţe priorita kritického úkolu je vyšší neţ 
nekritického. 
 
Postupné kroky CPM: 
1. Formulace modelu do síťového grafu včetně očíslování uzlů. 
2. Určení doby trvání činností a propočet dílčích termínů uzlů a činností. 
3. Nalezení kritické cesty a její analýza. 
4. Výpočet časových rezerv uzlů a činností 
Kritická cesta se můţe vypočítat ručně pomocí nejdříve moţných začátků a 





 Při realizaci projektu se mohou vyskytnout určité problémy, které mohou průběh 
značně zkomplikovat. Paretova analýza je zaloţena na vztahu mezi příčinami a jejich 
následky. Paretova analýza vychází z principu, který říká, ţe 20% všech našich činností 
přináší 80% zisku – 80/20, Baňařová (2010). Proto je vhodné se zaměřit se na ty 
činnosti, které mají největší efekt.  
Paretova analýza se realizuje v těchto krocích, Baňařová (2010): 
 
1. Definování místa analýzy  
Výběr procesu, činností, kde chceme zvýšit zisk nebo efektivitu – reklamace, 
kvalita práce apod. 
2. Sběr dat  
Pro analýzu je zapotřebí získat relevantní data o fungování a jejich hodnoty se 
zapíší do tabulky. 
3. Uspořádání dat  
Získaná data se seřadí podle největšího výskytu, četností, největší váhy, či 
jiného kritéria od největší zvolené hodnoty po nejmenší. 
4. Lorenzova kumulativní křivka 
Tato křivka vznikne tak, ţe se kumulativně sečtou hodnoty u jednotlivých dat a 
vynesou se do grafu. 
5. Stanovení kritéria rozhodování 
Zde se lze drţet Paretova pravidla 80/20 a nebo se také můţe zvolit odstranění 
jen 60% neshod apod.  
6. Identifikování hlavních příčin  
Z levé strany grafu vzniklého z dat zapsaných do  tabulky, z hodnoty 80% se 
vynese čáru na kumulativní Lorenzovu křivku. Zjistí se tak ty případy, příčiny, 
které mají největší vliv na následky. 
  
  
7. Stanovení nápravných opatření  
K odstranění nebo rozvoji příčin, které způsobují nejvíce ztrát nebo vedou k 
navýšení zisku. 
 
Analýza dosažené hodnoty 
Analýza dosaţení hodnoty (Earned Value Analysis – EVA) je nástroj, který se 
pouţívá jako kontrolní nástroj pro sledování, analýzu, zjišťování a dodrţování kvality 
při realizaci projektů. Tato metoda je integrována i do MS Project, kde díky ní lze 
dokázat, zda projekt po realizaci přináší či nepřináší peněţní hodnotu. Vytvořenou 
hodnotu lze sledovat kdykoli od začátku realizace aţ do okamţiku ukončení projektu. 
Cílem analýzy je vyhodnotit hodnotu vykonaného úsilí na projektu v okamţiku 
kontroly, aby bylo moţno posoudit časový postup projektu ve vztahu na vynaloţené 
náklady. Při analýze se zjišťuje, nakolik je čerpán rozpočet se zřetelem na mnoţství 
doposud vykonané práce a na náklady podle směrného plánu pro úkoly nebo zdroje, 
Baňařová (2010).  
 
Analýza vytvořené hodnoty je analýzou nákladů (práce) ke konkrétnímu datu, 
která umí odpovědět na následující otázky: 
 
- Kolik peněz se ke konkrétnímu datu realizace projektu mělo utratit podle plánu?  
BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled – Rozpočtové náklady plánovaných 
prací podle směrného plánu ke zvolenému datu stavu. 
- Kolik peněz se k aktuálnímu datu skutečně utratilo?  
ACWP – Actual Cost of Work Performed – Skutečné náklady nezbytné 
k dokončení všech úkolů nebo jejich části k datu stavu.  
- Jaká je hodnota vykonané práce k aktuálnímu nebo jinému stanovenému datu? 
BCWP – Budgeted Cost of Work Performed – Rozpočtové náklady 
provedených prací představují hodnotu prací provedených k datu stavu. Tyto 
náklady se měří v měně a odpovídají hodnotě vytvořené vykonanými pracemi. 
  
FMEA analýza 
Analýza FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), analýza moţných vad a jejich 
důsledků, umoţňuje odhadovat a přikládat prioritu k moţným problémům a jejich 
následkům u nově vznikajících výrobků, sluţby, procesu nebo projektu. Následně se 
pak vyhodnocuje vhodnost opatření slouţících k eliminaci těchto problémů. 
 
Princip metody je zaloţena na kvantifikaci četnosti poruch, jejich závaţnosti a 
snadnosti detekce. 
 
Princip a postup analýzy, Baňařová (2010): 
Princip 
1. Nalezení moţných závad a poruch. 
a) Určení následků těchto poruch a ohodnocení podle závaţnosti. 
b) Určení příčin těchto poruch a ohodnocení podle četnosti výskytu. 
c) Určení kontrolních mechanismů, jak těmto poruchám předcházet, 
zabránit a ohodnocení podle pravděpodobnosti úspěchu těchto 
mechanismů zabránit určeným poruchám. 
2. Z předešlých třech parametrů se násobením vypočítá koeficient rizika, 
který po seřazení určí ty poruchy, na které je potřeba se zaměřit. 
3. Pro stanovené poruchy se určí způsob, jak jim předejít a celá analýza se 
opakuje – tentokrát k ohodnocení efektivnosti stanovených opatření zabránit 




a) Stanovení cíle – co chceme analyzovat. 
b) Stanovení poţadavků na analyzovaný produkt, proces apod. 
c) Svolání týmu odborníků, kterých se daná problematika dotýká a kteří 
budou FMEA aplikovat. 
  
2. Realizace metody 
a) Soupis všech moţných problémů, které mohou nastat (např. pomocí 
metody Brainstormingu) 
b) Přiřazení následků, ke kaţdému problému. 
c) Popis příčin vzniku kaţdého problému (např. Ishikawa diagram). 
d) Pro kaţdý problém, jeho následek a příčinu se stanoví způsob, 
jak ošetři, aby se takovýto problém odhalil, případně se zajistilo, 
aby nenastal. 
e) Přiřazení koeficientu následků poruch podle závaţnosti. Následně se 
se prochází jednotlivé příčiny poruch a podle předpokládaného 
výskytu se opět přiřadí koeficient. Po té se prochází kontrolní 
mechanismy, které mají moţné problémy odhalit nebo jim předejít a 
těmto se přiřadí koeficient. 
f) Vynásobení všech přiřazených koeficientů určení míry rizika daného 
problému, tzv. RPN. 
g) Vyhodnocení a určení těch problémů (např. podle Paretova pravidla 
80/20), pro které se určí opatření, která se podniknou 
pro minimalizaci moţnosti jejich výskytu, určí se termín a odpovědné 
osoby. 
h) Provedení opatření k nápravě, která se stanovila v předchozím bodu. 
i) Opětovné ohodnocení jednotlivých problému, jejich následky i 
příčiny a zjištění, jak byla zvolená opatření účinná. 
 
Organizační forma 
Jak bylo uvedeno v předchozí části, projekt je dočasná aktivita. Podnik očekává, ţe 
bude fungovat věčně, proto je sloţité vzhledem k této odlišnosti organizovat a řídit 
projekt uvnitř organizačního celku. Existuje mnoho způsobů, kterými mohou 
společnosti organizovat projekt a řídit projekt. Tři nejběţnější jsou funkční, projektové a 
maticové formy (struktury), Rosenau (2000).  
  
  
a) Funkční organizační forma 
Současná organizace v podniku se nazývá funkční (Obr. 1–1), kdy pracovníci jsou 
rozdělení podle profesního zaměření, coţ podporuje výměnu zkušeností a poznatků 
v rámci oboru. Z hlediska řízení projektů je funkční organizační forma nejméně vhodná. 
Pro projekt můţe být obtíţné překříţit funkční linie a získat potřebné zdroje a prakticky 
jediné skutečné řídící centrum projektu se nachází na vrcholu struktury, která má však 
na starosti i jiné úkoly, Rosenau (2000). 
 
 
Obr. 2–1 Funkční organizační forma – Rosenau (2000) 
b) Projektová organizační forma  
 Projektová organizace se vytvoří tehdy, kdy organizační forma brzdí 
uspokojovaní projektových potřeb. Situace se řeší přesunem jednotlivých pracovníků, 
kteří na projektu pracují, z odborných úseků k manaţerovi projektu. Pro tuto 
organizační formu je typická horizontální komunikace, jasné řízení a zodpovědnost. 
Tato struktura obvykle vyţaduje, aby manaţer projektu projednával se zbývající častí 









Obr. 2–2 Projektová organizační forma – Rosenau (2000) 
 
 
c) Maticová organizační forma 
 Maticová organizace je smíšená forma, která můţe vzniknout jako reakce 
na špatné zkušenosti s funkční nebo projektovou organizační strukturou. Snaţí se získat 
to nejlepší z obou forem a je pravděpodobně nejlepší volbou, jestliţe je v organizaci 
mnoho projektů. Odborní pracovníci, včetně manaţerů projektů, jsou rozděleni 
do skupin podle oborové specializace, coţ podporuje výměnu zkušeností a poznatků 
v rámci oboru. Maticová organizace přenáší více zodpovědnosti a pracovních činností 
z managementu na projektové manaţery, která by měla zvýšit efektivitu a kvalitu práce 
celé organizace. Řízení maticové organizace můţe být velmi sloţité, jestliţe 
zodpovědnost za projekt nebo jeho klíčové části je rozdělena nebo nejsou jasně 
definovány role účastníků. Zde je na managementu, aby včas vydali rozhodnutí a 



























3 Metodologie a metody uplatnění 
 
Metodologie a metody byly zvoleny dle následujících hledisek (Kurtas, 2009): 
Zvolená metoda v práci vychází ze sociologického výzkumu, kde je třeba data sesbírat, 
analyzovat a pak interpretovat. Rozlišujeme dva přístupy: kvantitativní a kvalitativní. 
Kvantitativní výzkum je zaloţen na deduktivní metodě. Kvalitativní výzkum je zaloţen 
převáţně na induktivní metodě. 
 V této práci není výsledek znám dopředu, proto se pouţívá induktivní přístup. 
Metodou zkoumání pak je explorativní zkoumání, kdy problém není ještě jasně 
definován. 
 
 Pro konkrétní způsob získání informací je navrţen strukturovaný individuální 
rozhovor v kombinaci se stavebním inţenýrem, majitelem a budoucím uţivatelem 
šablony. Tento rozhovor by měl umoţnit se dostat do hlubších poloh problému a získat 
odpovědi na všechny otázky, kdy je moţno získat zpětnou vazbu, informace 
pozorováním a oproti dotazníku lze lépe vyjasnit případné špatně poloţené otázky nebo 
nejasnosti. Zvolená forma klade velké nároky na dovednosti tazatele a je časově 
náročná.  
 
 Cílem rozhovoru je získat pomocí otázek informace o zkoumané realitě a jejich 
souvislostech fakta pro návrh projektové šablony.  
 
Před realizací rozhovoru je důleţitá důkladná příprava. 
 
3.1 Příprava 
 V přípravné etapě je definován cíl, který by měl směřovat k primárnímu cíli, 




 Na základě požadavků na efektivnější plánování a realizací projektů na dodávky 
nových stavebních děl, byl za cíl diplomové práce zvolen návrh projektové šablony 
umožňující naplánování realizace stavby, sledování průběhu realizace, nákladů, zdrojů 
a definování rizika spojená s realizací projektu. 
 
 Cílem by proto mohlo být identifikace úkolů, zdrojů, nákladů a dalších prvků, 
které jsou klíčové pro vypracování projektové šablony, kterou uţivatel potřebuje 
pro svou práci. 
 
 Pro výzkum je moţno definovat například i nějaké hypotézy, které chceme 
ověřit. Toto můţe být i součástí cíle rozhovoru. 
 Na závěr je moţno si připravit časový harmonogram, který nám umoţní lepší 
kontrolu a zajistí včasnost vypracování.  
 
3.2 Realizace výzkumu 
 Fáze realizace je zaměřena na sběr relevantních údajů, zpracování, interpretaci 
výsledků výzkumu a závěrečnou zprávu s prezentací. Tato práce obsahuje návrh 
dotazníku vyuţitého při rozhovoru s majitelem firmy. 
 Rozhovor je realizován tazatelem s respondentem v uvedený termín 
podle osnovy níţe, Kaluţa (1996). Tento rozhovor je řízený realizátorem 
podle předem připravených otázek, respondentovi však musí být poskytnuta i větší 
volnost, která můţe být v mnohém uţitečná. 
Osnova: 
- Úvod 
- Podstata projektu 
- Struktura rozhovoru 
- Přehled témat rozhovoru 
- Shrnutí 





 Realizace průzkumu začíná dle osnovy úvodem, neméně důleţitá je však 
příprava před rozhovorem, schůzkou. Obchodní zástupci ví, ţe aţ 80 % úspěchu tvoří 
příprava a  20 % výkon na schůzce (Paretovo pravidlo). Tazatel by měl být řádně 
upraven a dbát společenského chování a mít co nejvíce informací o zákazníkovi 
(respondentovi) a dané problematice, které se rozhovor týká.  
 V úvodu je vhodné, pokud tak jiţ nebylo učiněno, se informovat, kolik má 
respondent času, seznámit ho s cílem, smyslem a osnovou schůzky. Respondent by měl 
s tímto projevit souhlas. Dalším bodem je ujasnění podstaty projektu. Po té se 
přistupuje k připravené struktuře rozhovoru a respondentovi se poskytuje 
u jednotlivých témat rozhovoru dostatek prostoru pro vyjádření svých poţadavků a 
názorů. Stále však musí platit, ţe rozhovor by mě vést tazatel. Následuje shrnutí toho, 
co bylo dohodnuto, a ujištění, ţe se účastníci rozhovoru správně pochopili. Toto shrnutí 
vytváří prostor pro případné dotazy respondenta a má odstranit případný komunikační 
šum, který se vytváří během schůzky tím, ţe se mění pohledy jednotlivých účastníků. 
Závěr je velice důleţitý, protoţe by se měl domluvit další postup, bez kterého by celá 
schůzka, rozhovor ztratil smysl. Ze shrnutí se vychází i při vyhodnocování výsledků 
rozhovoru a opětovném kontaktu respondenta, kterému by se měl zaslat zápis 




 Získané informace pomocí strukturovaného rozhovoru slouţí pro analýzu 




Dotazník pro analýzu současného stavu  
Respondent: Ing. Roman Adamčík Tazatel: Ivo Kurtas 
Místo: Sídlo společnosti Ritmex s.r.o. Datum a čas: 1. 2. 2011 
Cíl: Vymezení jednotlivých úkolů a zdrojů, 
stanovení časové náročností úkolů, 
přiřazení zdrojů úkolům a nastavení 
nákladů jednotlivým zdrojům. 




- podstata projektu 
- struktura rozhovoru 
- přehled témat rozhovoru 
- shrnutí 
- dotazy respondenta 
- závěr 
 
Časový odhad: 1 – 2 hod 





4 Charakteristika současného stavu v uvedené oblasti 
 
Na základě rozhovoru s  majitelem firmy byla provedena následující analýza. 
Stavební firma Ritmex s.r.o. v současné době nedisponuje projektovou šablonou 
pro stavby, přestoţe má mnohé zkušenosti s realizací i velkých projektů. Majitel firmy 
není spokojen se současným postupem při realizaci staveb a v projektovém řízení vidí 
moţnost lepšího řízení staveb, sníţení nákladů a zlepšení konkurence schopnosti 
společnosti. Firma nemá ucelený nástroj pro plánování a realizaci staveb rodinného 
typu. Tímto zde vznikají značné alternativní náklady. Je proto třeba zefektivnit práci 
na projektech. Vytvoření projektové šablony můţe značně přispět k větší efektivnosti 
při realizaci dalších staveb a spolupráce mezi jednotlivými projektovými manaţery a 
manaţery firmy. Současná organizace v podniku je funkční, kdy pracovníci jsou 
rozdělení podle profesního zaměření, coţ podporuje výměnu zkušeností a poznatků 
v rámci oboru. Stavební společnosti obecně realizují mnoho projektů a funkční 
organizační forma nejméně vhodná. Pro projekty je obtíţné překřiţovat funkční linie a 
získávat potřebné zdroje a prakticky jediné skutečné řídící centrum projektu se nachází 
na vrcholu struktury a projektovým manaţerům chybí dostatečné zodpovědnost 
za úspěšnost jednotlivých projektů. Vzhledem k těmto okolnostem je třeba zváţit 




5 Návrh projektové šablony 
 
Na základě rozhovoru a dotazníku vyplněného s  vedením firmy Ritmex s.r.o. došlo 
k vymezení jednotlivých úkolů a zdrojů pro vytvoření stavební šablony rodinného 
domu. Důleţitým krokem bylo stanovení časových náročností jednotlivých úkolů 
přiřazení zdrojů úkolům a nastavení nákladů jednotlivým zdrojům. Jednotlivé pouţité 
analýzy byly konzultovány s vedoucím práce a majitelem firmy, který autorovi poskytl 
cenné rady, data, zkušenosti ze stavebnictví. Časová náročnost na otestování 
neumoţnila vyzkoušet tuto šablonu na reálném projektu. K vypracování však bylo 
přistupováno tak, aby šablona co nejlépe realitu zobrazovala a bylo ji moţno co nejdříve 
prakticky vyuţít.  
 
5.1 Osnova návrhu 
5.1.1 Účel 
Účelem projektu je stavba domu, který zákazníkovi uspokojí poţadovanou 
potřebu a realizátorovi přinese finanční zisk a dobrý pocit z kvalitně odvedené práce. 
 
5.1.2 Cíl 
Cílem projektu je stavba rodinného domu, podle časového harmonogramu a 





Ing. Roman Adamčík 
 
5.1.4 Výstupy 
Výstupem tohoto projektu jsou jednotlivé analýzy o průběhu a stavu projektu, 
které jsou výstupem také z programu Microsoft Project.   
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5.1.5 Akční kroky (hlavní činnosti) 
Tab. 5–1  Hlavní činnosti 
 Termín Zodpovědná osoba Prostředky ověření 
1. Projektová příprava 17.2. - 24.2. Kurtas, Ing. Adamčík Schválený projekt 
2. Podpis smlouvy 25.2. Ing. Adamčík Podepsaná smlouva 
3. Etapa hrubá stavba 1.3. - 15.6. Ing. Adamčík Hrubá stavba 
4. Etapa instalace 19.8. - 19.9. Ing. Adamčík Nainstalováno zařízení 
5. Etapa dokončení 19.9. - 5.11. Ing. Adamčík Ukončení spolupráce 
 
5.1.6 Vstupy a zdroje 
Mezi pracovní základní zdroje byl zařazen vlastník, který můţe mít na starost 
podpis smlouvy a následně týdně sám kontroluje průběh stavby a je účasten 
při kolaudačním řízení.  
Stavební dozorce je ten, kdo bude dohlíţet na všechny stavební práce od stavby 
základů aţ po dokončovací práce. 
Před započetím stavby je nutno provést průzkum terénu a polohové vytyčit dům. 
Tyto úkoly bude provádět geodet. 
K výkopu a betonáţi základů bude třeba bagr a řidič, nákladní auto a řidič a 
dělníci. Stěny a stropy budou vyzdívat zedníci a stavební dělníci. Stavbu střechy 
provedou tesaři, klempíři a pokrývači. Okna osadí okenáři. Poté jiţ nastává fáze 
instalace, kterou provedou elektrikáři, instalatéři a topenáři. 
Fázi kompletaci bude provádět stavební dělníci s výpomocí zedníků 
a elektrikářů. 
Seznam materiálových zdrojů je k nahlédnutí v souboru MS Project. 
Byly vybrány pouze nejdůleţitější materiály nutné ke stavbě domu. K upřesnění 
nákladové kalkulace byla vytvořena poloţka další materiálové náklady pro zbývající 




Viz. Paretova analýza a FMEA analýza. 
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5.2 Dispozice domu 
Jedná se o malý rodinný dvoupatrový domek bez podsklepení. Důraz je kladen 
na nízkou cenu a energetickou náročnost. 
 
5.3 Logický rámec 
Logický rámec (Tab. 5–2 Logický rámec) zobrazuje návrh a uspořádání 
základních charakteristik projektu ve vzájemných souvislostech. Uplatnění této 
metodiky je důleţité nejen ve fázi přípravy projektu či programu, ale je i klíčovým 
nástrojem pro jeho implementaci a hodnocení. Je to postup, s jehoţ pomocí jsme 
schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt na jednom listu A4. 
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Hlavní cíl / opatření Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje ověření ukazatelů 
- Stavba kvalitního a funkčního bydlení - Stavba dle poţadavků klienta - spokojenost osob 
vyuţívajících novou stavbu 
- normy a nařízení 
Účel projektu   Předpoklady a rizika projektu 
- estetické hledisko 
- vyuţití moderních technologií a výrobků 
- účelné vyuţití prostor 
- kvalitnější podmínky pro bydlení 
- nízká energetická náročnost 
- nízké odebírané elektrické energie 
díky úsporným spotřebičům třídy  
- niţší spotřeba vody díky 
moderních technologiím 
- recyklace biodpadu – kompost 
- statistiky jednotlivých 
měřičů spotřeby 
- odhodlání se ke stavbě, dostatek 
financí 
Očekávané výsledky a výstupy projektu    
- nové bydlení - revize a kontrola stavebních prací - plán budoucího domu 
(projektová dokumentace) 
- revizní správa 
- finanční prostředky 
- kvalitně zpracovaný plán 
- moţnost vyuţití všech jednotlivých 
typů výrobků a technologií 
Klíčové aktivity / činnosti Prostředky / vstupy   
- projektová příprava 
- podpis smlouvy 
- hrubá stavba 
- instalace 
- dokončení 
- vlastní finanční zdroje  
- zajištění materiálů a pracovníků 
x - kvalita odvedené práce 
- zajištění finančních zdrojů 
- znalost odvětví 
- kvalifikovaní pracovníci 
 
   Předběžné podmínky a předpoklady 
   - vlastníme pozemek pro stavbu 
- máme stavební povolení 
- zajištění potřebných finanč. zdrojů 
Název projektu Název dotačního titulu 
Stavba domu  
Název žadatele / překladatele Celkový rozpočet / náklady Celkové přijatelné náklady 
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5.4 Ishikawův diagram 
Ishikawův diagram, viz Obr. 5–2, umoţňuje stanovení nejpravděpodobnějších 




Obr. 5–1 Ishikawův diagram 1 
 
 




Obr. 5–2 Ishikawův diagram 2 
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5.5 PERT analýza 
Metoda můţe pomoci odhadnout rizika a pravděpodobnosti, zda lze projekt 
dokončit ve stanoveném termínu nebo s jakou pravděpodobností bude překročen 
rozpočet projektu, Baňařová (2010). Tato varianta projektu zobrazuje pouze část 
samotné realizace stavby s vypracováním projektové dokumentace, podpisem smlouvy 
a převzetím staveniště. Další varianta můţe obsahovat v přípravné etapě tyto činnosti 
navíc: Podání všech ţádostí o vyjádření příslušným orgánům, Vyjádření všech 
dotčených orgánů, Vyplnění a odeslání ţádosti o stavební povolení, Získání stavebního 
povolení. Tyto činnosti jsou součástí projektové šablony na přiloţeném datovém disku. 
 
 





Obr. 5–4 PERT analýza v MS Project 
 
Pro PERT analýzu byl pouţit program MS Project. Ke sloupci doba trvání jsou 
vytvořeny další potřebné pro PERT analýzu: Optimistická, očekávaná, pesimistická 
doba trvání a doba nutná k realizaci Te (rovná se době trvání). Výstup lze vidět 
v předchozích obrázcích 5–4 a 5–5. Optimistická, očekávaná, pesimistická doba trvání 
je určena expertním odhadem. Doba nutná k realizaci je pak určena pomocí vzorce: 
Te =
a + 4m + b
6
, 
kde: a = optimistický čas, b = pesimistický čas, m = očekávaný čas. MS Project 
vypočítal váţený průměr těchto činností, kdy se očekává pravděpodobnější očekávaný 
čas trvání. 
5.6 Microsoft Office Project 2007 
5.6.1 Seznam úkolů 
Viz PERT analýza. 
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5.6.2 Kritická cesta 
 
Obr. 5–5 Kritická cesta 
Červeně je vyznačena kritická cesta, která nemá ţádné časové rezervy a kde při zdrţení těchto úkolů dojde ke zpoţdění celého projektu. 26 úkolů 





Obr. 5–6 Náklady MS Project 
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Náklady na práci ţivých zdrojů byly stanoveny odhadem času pracovníků, kteří daný 
úkol provádějí a přiřazením hodinové mzdy. V těchto nákladech nejsou započítány náklady 
na zdravotní, sociální pojištění a reţijní náklady, které významně mohou ovlivnit celkové 
náklady a tímto i ziskovost projektu. Materiálové náklady byly převzaty z ceníků stavební 
společnosti. Náklady na jednotlivé úkoly jsou tedy dány součtem nákladů na ţivou práci a 
materiálových nákladů. Pouze náklady na stavební dozor a vypracování projektu byly 
stanoveny pevnou částkou. Některé náklady by ještě mohly být dle  potřeby upraveny pevnou 
cenou. Celkové náklady na projekt se pohybují těsně nad hranicí 2mil. Kč. 
5.6.4 Zdroje 
 











Obr. 5–8 Zdroje MS Project 
 
 
Na obrázku (Obr. 5–6 aţ 5–8) je zobrazen seznam zdrojů a jejich sazba. Pro pracovní 
zdroje byl vytvořen kalendář Standardní2 , který zahrnuje všechny české státní svátky jako 
nepracovní dny. Pracovní doba je stanovena na 8 hodin denně od pondělí do  soboty. 





5.6.5 Variantnost řešení 
Variantnosti projektu 
 Před realizací projektu je prvně třeba stanovit, zda se firma bude věnovat samotné 
realizaci stavby ihned po podpisu smlouvy nebo bude na ní, aby získala všechna vyjádření 
příslušných orgánu, stavebního povolení, případně získala zakázku z účasti na výběrovém 
řízení. 
Za druhé realizací stavby je třeba se rozhodnout, zda stavba bude postavena během 
jednoho roku nebo dvou. První varianta počítá se zahájením stavby na jaře a dokončením do 
Vánoc, s tím ţe terénní úpravy kolem domu se nechávají na jaro dalšího roku. Druhá varianta 
počítá se s dokončením hrubé stavby do podzimu prvního roku a zbytek realizace probíhá ve 
druhém kalendářním roce. Všeobecně se z technologických důvodů doporučuje klientovi 
druhá varianta. 
 
Variantnost doby činností  
V projektu můţou nastat situace, kdy jednotlivé činnosti skončí dříve, nebo naopak 
později. K základnímu plánování jednotlivých činností projektu byla pouţita metoda 
odborného odhadu. Byla určena návaznost činností a odhadovaná doba trvání.  
Také bylo vyuţito moţností PERT analýzy, kde byl určen odborný, pesimistický a 
optimistický odhad doby trvání jednotlivých činností. Tyto odhady nám uţ mohou lépe 
napovědět, jak dlouho budou jednotlivé činnosti trvat a o kolik se můţe kaţdá činnost 
maximálně zkrátit nebo prodlouţit. Z těchto hodnot byla určena očekávaná doba trvání Te. 
Variantnost doby činnosti je k nahlédnutí v obrázku 5–9. Z hlediska nákladů je nejlevnější 
nejkratší varianta a naopak nejdraţší nejdelší varianta. 
 
Ze dvou variant projektu byla vybrána druhá varianta, která je vzhledem k první rychlejší 
aţ o půl roku a jsou s ní spojeny menší náklady, které by vznikly z důvodu zazimování 









5.6.6 Paretova analýza 
Při realizaci stavby se mohou vyskytnout určité problémy, které mohou průběh stavby 
značně zkomplikovat. Společně s majitelem firmy byly definovány hlavni problémy a 
jejich četnost. Paretova analýza posoudí, které problémy je nutné odstranit nejdříve a kolik  
procent chyb se eliminací těchto problému podaří odstranit. Stanovení kritéria proběhlo 




Tab. 5–3 Paretova analýza 







četnost v % 
Lidské pochybeni 56 5 280 44,94% 44,94% 
Nepřízeň počasí 25 5 125 20,06% 65,01% 
Technologické chyby 36 3 108 17,34% 82,34% 
Nekvalitní materiál 20 4 80 12,84% 95,18% 
Zpoţdění dodávky 10 3 30 4,82% 100,00% 






Obr. 5–10 Paretova analýza 
 
V rámci Paretovy analýzy byly vybrány ty problémy, které mohou narušit hladký 
průběh realizování projektu jako je např. prodlouţení doby dokončení projektu, zvýšení 
nákladů, nedodrţení poţadavků klienta, kvalitu odvedené práce atd. V důsledku toho 
je třeba tyto problémy včas objevit a odstranit. Na základě Paretovy analýzy a posouzení 
stanoveného kritéria se dospělo k závěru, ţe bude nejlepší se zaměřit na lidský faktor, 
nepřízeň počasí a technologické chyby. Tabulka i graf byly vytvořeny pomocí programu 








































Četnost * váha Kumulativní četnost v %
43 
 
5.6.7 Analýza dosažené hodnoty 
Tato metoda je integrována do MS Project (včetně výstupní sestavy Tab. 5–4–1), kde lze sledovat náklady a zda projekt po realizaci přináší či 




Obr. 5–11 Analýza dosažené hodnoty 
44 
 
Tab. 5–4–1 Kumulativní hodnoty k grafu 












 1. Přípravná etapa       
24.2 vypracování projektu a projektové dokumentace 2 400 Kč  2 400 Kč  2 400 Kč  2 400 Kč  2 400 Kč  2 400 Kč  
25.2 podpis smlouvy 333 Kč  2 733 Kč  333 Kč  2 733 Kč  333 Kč  2 733 Kč  
25.2 převzetí staveniště 333 Kč  3 067 Kč  333 Kč  3 067 Kč  333 Kč  3 067 Kč  
 2. Etapa realizace stavby       
1.8 Kontrola stavby 640 Kč  640 Kč  640 Kč  640 Kč  750 Kč  750 Kč  
 2.1. Etapa – Základy domu       
1.3 Polohové a výškové vytyčení objektu 867 Kč  867 Kč  867 Kč  867 Kč  1 000 Kč  1 000 Kč  
4.3 Výkopové práce 14 040 Kč  14 907 Kč  14 040 Kč  14 907 Kč  25 380 Kč  26 380 Kč  
8.3 Bednění pro betonáţ základových pásů 59 200 Kč  74 107 Kč  59 200 Kč  74 107 Kč  62 000 Kč  88 380 Kč  
11.3 Betonáţ základových pásů 61 520 Kč  135 627 Kč  61 520 Kč  135 627 Kč  61 520 Kč  149 900 Kč  
12.3 Poloţení kanalizace s vývody 1 387 Kč  137 013 Kč  1 387 Kč  137 013 Kč  2 545 Kč  152 445 Kč  
15.3 Betonáţ základové desky 53 680 Kč  190 693 Kč  53 680 Kč  190 693 Kč  49 856 Kč  202 301 Kč  
17.3 Pokládka izolace proti vlhkosti a radonu 36 340 Kč  227 033 Kč  18 960 Kč  209 653 Kč  18 960 Kč  221 261 Kč  
 
- Kolik peněz se ke konkrétnímu datu realizace projektu mělo utratit podle plánu? – BCWS  
- Jaká je hodnota vykonané práce k aktuálnímu nebo jinému stanovenému datu? – BCWP 
- Kolik peněz se k aktuálnímu datu skutečně utratilo? – ACWP   
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Následující graf je jednoduchou vizuální sestavou analýzy vytvořené hodnoty 
k aktuálnímu datu. 
 
 
Obr. 5–12 S– křivka 
 
Rozpočtové celkové náklady plánovaných prací (BCWS) jsou 227 033 Kč, 
rozpočtové celkové náklady provedených prací (BCWP) jsou 209 653 Kč, skutečné 
celkové náklady provedených prací (ACWP) je 221 261 Kč,  
Kontrola podle Analýzy vytvořené hodnoty proběhla simulací dne 16. 3. 2011. 
Podle  plánu měla být dokončena hrubá stavba. Dle analýzy vše probíhá podle plánu. 
 
5.7  FMEA analýza 
Pomocí této analýzy jsou popsány moţné vady, které mohou v projektu nastat. 
Analýza FMEA řeší moţnost nápravy příčin tří hlavních problémů. Jako kritická 
hodnota bylo určeno číslo 120, u kterého se vychází ze specifických poţadavků 

































































































5 Motivování Náhodná 
kontrola 
pracoviště 
5 150  Pravidelná 
kontrola 
 Adamčík Zavedená 
kontrola  
4  4 96  
Nízké 
nasazení 
4 Motivování Kontrolování 
pracoviště 









4 Doporučení Sledování 
předpovědí 











3 Motivování Kontrola 
pracoviště 




















3 5 75 
Špatný postup 6 Odborné 
znalosti 
Kontrola 3 90             
Selhání 
dovozu 
2 Nelze Nelze 5 50             
Tab. 5–6 FMEA Ukázka analýzy FMEA pro firmu Ritmex s.r.o.
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Pomocí metody FMEA můţeme u jednotlivých problémů zjistit jejich příčiny a 
jaký významný dopad budou mít na projekt. U tří nejrizikovějších problému je potřeba 
stanovit vhodná opatření, která budou slouţit k eliminaci a odstranění problémů. 
V rámci projektu byla zvolena kritická hodnota 120. V projektu tuto hodnotu přesáhla 
spolehlivost přístupu pracovníků, nízká informovanost o počasí a kvalita materiálu.  
Klasifikační subjektivní metodou se došlo k různému významu jednotlivých 
problémů. Význam, výskyt a odhalitelnost jsou kvantifikovaným vyjádřením úrovně 
důleţitosti problému. Jsou to tedy číselné údaje, které byly odvozeny z kvantifikační 
stupnice. Doporučená opatření jsou uvedena v tabulce 10–1 FMEA.  
Pro spolehlivost pracovníků je doporučena zvýšená kontrola pracoviště. Pro sníţení 
problému spojených s nepřízní počasí je navrţeno zahrnutí sledování předpovědi počasí 
do plánování. Na odstranění technologických chyb je doporučeno častěji kontrolovat 
pracoviště a postup pracovníků a kontrola dodávek zboţí. 
 
5.8 Návrh organizační formy 
V rámci částečné restrukturalizace společnosti a zvýšení efektivnosti práce 
je doporučeno pokračovat v plánované změně z funkční na maticovou organizační 
formu. Odborní pracovníci, včetně manaţerů projektů, zůstanou rozděleni do skupin 
podle specializace, coţ podporuje výměnu zkušeností a poznatků v rámci oboru. 
Maticová organizace však přenese více zodpovědnosti a pracovních činností 
z managementu na projektové manaţery, která by měla zvýšit efektivitu a kvalitu práce 




 personální zabezpečení, 
 odborný a kvalifikační růst pracovníků, 





 definování práce, která má být provedena, 
 vytvoření reálného plánu (včetně časového harmonogramu a rozpočtu) 
realizace práce, 
 operativní řízení podřízených pracovníků a vedení dokumentace. 
 
Pro manaţery odborných oddělení a projektové manaţery je společná 
zodpovědnost se domluvit na úkolech, cílech a konkrétních časových plánech pro kaţdý 
z úkolů.  
V rámci přechodu z funkční na maticovou organizační strukturu je vhodné 
se také zaměřit a případně změnit pravidla, která jsou nastavená pro odměňování, 
motivaci, zdroje a komunikaci. Maticová organizační struktura je patrná z Obr. 5–13. 
 










Obchodní úsek Ekonomický úsek
Zodpovědnost za rozhodnutí, kdo práci bude dělat a jak se bude dělat 
Zodpovědnost 









Projektový manaţer zodpovídá za průběh projektu. Na základě plánu struktury 
prací na projektu byli v programu MS Project přiřazeni pracovníci pro všechny dílčí 
úkoly. Mezi tyto pracovníky především patří zednici, pomocní pracovníci a externí 
pracovníci. Firemní pracovníci jsou podřízeni projektovému manaţerovi a po přiřazení 
v MS Project je patrné, co pracovníci mají dělat, kde to mají dělat, kolik za to obdrţí a 
s kým mají spolupracovat.  
Kvalifikovaným zedníkům je určena odpovědnost za jednotlivé přiřazené 
vykonávané činnosti, pro které mají schopnosti a znalosti. Projektovému manaţerovi 
zedníci pomáhají s plánováním délky jednotlivých činnosti. 
Pomocníkem se rozumí nekvalifikovaná pracovní síla, jejíţ náplní je neodborná 
pracovní činnosti, jako je přenášení materiálu, natírání, malování, asistence zedníkům, 
úklid staveniště, výkopové práce apod..  
Povinností kaţdého pracovníka je pracovat zodpovědně a v zájmu na dosaţení 
cíle. S organizační formy je patrná podřízenost také vedení firmy. 
 
5.9 Vyhodnocení projektu 
S mnoţstvím realizovaných projektů roste zkušenost a znalost v dané oblasti. 
Po kaţdém projektu by měl následovat rozbor průběhu projektu, rozbor chyb v průběhu 
projektu, doporučení a opatření pro další projekty. Tímto postupem lze dosáhnout 
zvýšení pravděpodobnosti úspěšného dokončení projektu, stejně tak sníţení nákladů. 
Pro vyhodnocení lze pouţít formu dotazníku (Příloha 1- Dotazník pro vyhodnocení 
projektu), rozhovoru, brainstormingu se zapojením účastníků na projektu. S předchozí 
realizace šablony vyplývají následující oblasti, které by vyhodnocení mělo obsahovat. 
Jednotlivé kroky 
 Vyhodnocení správnosti definování činností  
 Vyhodnocení správnosti termínových odhadů 
 Vyhodnocení správnosti odhadů nákladů  
 Vyhodnocení správnosti odhadu zdrojů 
 Vyhodnocení postupu návrhu projektu   
 Vyhodnocení postupu při řízení projektu 
 Vyhodnocení hrozeb a scénářů 
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 Vyhodnocení jednotlivých pracovníků 
 Vyhodnocení odhadu rizika  
 Vyhodnocení opatření pro sníţení rizika 
 
Výsledek 
Výsledkem bude souhrnná zpráva, která bude obsahovat další doporučení a 
opatření pro následující projekty (návrhy na zlepšení procesů, souvisejících s návrhem a 
implementací projektu). Cílem je pomoci organizaci zabránit v budoucnu zbytečným 
opakovaným chybám a ukázat jak by se měly upravit postupy, aby se budoucí projekty 




6  Závěr 
Cílem diplomové práce byl návrh projektové šablony umoţňující naplánování 
realizace stavby, sledování průběhu realizace, nákladů, zdrojů a definování rizika 
spojená s realizací projektu. 
V první části jsou popsány nezbytné pojmy a teorie související s tímto návrhem. 
Pro zpracování teoretické části byla vyuţita současná oborová literatura a internetové 
zdroje uvedené v seznamu pouţité literatury. Teorie je zaměřena na oblast projektového 
řízení a návrhu projektových šablon. 
Ve druhé části je popsána metodologie a metody, které byly pouţity během návrhu. 
Je zde také popsán postup při přípravě rozhovoru a příprava pro správné zjištění 
relevantních informací pro zpracování analytické části. Tímto bylo umoţněno zjistit 
poţadavky od budoucího uţivatele na projektovou šablonu, vymezit jednotlivé úkoly a 
zdroje pro vytvoření stavební šablony rodinného domu. Důleţitým krokem bylo 
stanovení časových náročností jednotlivých úkolů přiřazení zdrojů úkolům a nastavení 
nákladů jednotlivým zdrojům. Další rozhovory byly a konzultace byly prováděny 
v průběhu návrhu jak s vedoucím práce, tak i dále s majitelem firmy. 
Třetí část obsahuje analýzu současného stavu vymezené oblasti stavební firmy 
Ritmex s.r.o., u které byl prováděn návrh projektové šablony. 
Při návrhu projektové šablony byl pouţit program MS Office Project 2007 a 
následující analýzy. 
V logickém rámci jsou vytyčeny jednotlivé cíle projektu a jeho plánovaný rozpočet. 
Projekt je naplánován metodou vpřed tak, jak časově za sebou následují. Návaznost a 
délka činností je určena na základě konzultace se stavebním inţenýrem firmy a jeho 
odborným odhadem. Činnostem jsou přiřazeny zdroje a následně náklady. Dále je 
stanovena časová variantnost řešení pomocí analýzy PERT a na základě moţných 
technologických postupů při stavbě zjištěných při konzultaci. 
Paretova analýza je zaměřena na ty problémy, které mohou narušit hladký průběh 
realizování projektu. Zde byly analyzovány problémy způsobené lidskými faktorem, 
počasím a technologickými chybami. 
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Pomocí analýzy vytvořené hodnoty bylo zjištěno, ţe projekt k danému datu probíhá 
dle plánu a nepřekračuje náklady. Dokonce by se měly podobat nákladům, ke kterým se 
došlo při plánování celého projektu.  
Pomocí metody FMEA byly zjištěny příčiny u jednotlivých problémů a jak velký 
dopad mají projekt. U tří nejrizikovějších problémů byla stanovena opatření, která 
budou slouţit k eliminaci a odstranění problémů. 
V rámci započaté reorganizace ve firmě bylo doporučeno pokračovat ve změně 
z funkční organizační normy na maticovou. Maticová organizace přenese více 
zodpovědnosti a pracovních činností z managementu na projektové manaţery a měla by 
zvýšit efektivitu a kvalitu práce celé organizace. 
Navrhovaný postup při vyhodnocování jednotlivých projektů s pomocí projektové 
šablony přispěje jejímu zdokonalení. 
Lze konstatovat, ţe vytvořený návrh dostatečně pokrývá celou problémovou oblast, 
která byla cílem řešení návrhu projektové šablony.  





7 Doporučení následné aplikace projektové šablony 
 
Aby byla projektová šablona plně pouţitelná, je třeba ji řádně otestovat 
na skutečných projektech. Nyní je vytvořena zkušební verze projektové šablony 
s navrţenými výstupy. Mělo by následovat vyhodnocení celé práce a modifikace celé 
práce dle zjištěných nových poznatků. Současně uţ šablona můţe být předána 
vyškolenému projektovému manaţerovi z firmy se znalostí MS Project. Ten má 
moţnost se vyjádřit k funkčnosti a je nápomocný při odstranění chyb a vylepšování 
šablony. Tímto vznikne postupně projektová šablona, kterou je moţnost zavést do 
trvalého uţívání. Je pravděpodobné, ţe se bude měnit a přetvářet struktura celého 
návrhu. Jak jiţ bylo uvedeno na začátku, kaţdý projekt je určitým způsobem jedinečný, 
Poţadavky na projektovou šablonu se mohou v čase měnit a tak dochází k dalším 
úpravám. 
Jako první moţnost vyuţití se jeví pouţít tuto šablonu při stavbě 
nízkoenergetického jednopodlaţního rodinného domu. Z hlediska projektového cyklu se 
pouţití projektové šablony vypadá následovně. V první fázi je třeba správně 
specifikovat cíl (SMART) projektu a stanovit parametry stavby, konečný termín a 
náklady. Následuje rozdělení na dílčí úkoly, stanovení vazeb a tím úprava činností 
definovaných v šabloně. V návrhové fázi se bude specifikovat potřebný čas (PERT 
analýza), průběh nákladů a potřeba specifických zdrojů. Zde je moţné vyuţít šablonu 
navrţenou v MS Project a dle potřeby ji modifikovat. Z důvodů zachování parametrů 
projektu bude následovat optimalizace časových rezerv (metoda CPM), disponování 
časem a minimalizace nákladů. Pomocí analýzy FMEA se stanoví opatření pro 
nejčastější stanovené problémy. Ve fázi konkretizace a projektování úkolů budou 
probíhat zejména jednání o termínech se subdodavateli. Ve chvíli, kdy se přejde 
k samotné realizaci, je třeba pracovníky motivovat ke kvalitně odvedené práci a 
provádět kontrolu realizace, proto budou probíhat analýzy odchylek od plánu zejména 
pomocí MS Project, analýzy dosaţené hodnoty. Ukončení projektu bude znamenat 
předání stavby do uţívání, finanční vypořádání a zhodnocení. Zhodnocení lze provést 





Druhá moţnost vyuţití této práce se autorovi během psaní naskytlo pro server 
banka-projektu.cz. Banka projektů je nová sluţba, která nabízí veřejnosti šablony pro 
řízení často se opakujících typů projektů. Klade si za cíl zefektivnit práci lidí tím, ţe jim 
pomůţe poučit se z chyb ostatních a v ucelené formě jim nabídnout informace potřebné 
k pokud moţno hladkému průběhu projektu. Svým obsahem tato diplomová práce 
tomuto cíli vyhovuje a po patřičné úpravě a vedením kvalifikovaného pracovníka by se 
mohla stát jedním z těchto projektů. 
 
 Tímto autor děkuje za případné konstruktivní a věcné připomínky, které přispějí 
ke zlepšení návrhu a tím i dosaţení větší spokojenosti uţivatele. Zvládnutí 
vyjadřovacích prostředků pro návrh projektové šablony a tuto diplomovou práci tvoří 
malý, ale zato nezbytný základ pro další vzdělání a úspěch při práci na projektech. Další 
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Seznam zkratek a symbolů 
ACWP –  Actual Cost of Work Performed  
BCWP – Budgeted Cost of Work Performed 
BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled  
CPM – Critical Path Method 
FMEA – Failure Mode and Effects Analysis  
PERT – Project Evaluation and Review Technique 
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